

CERTIFICATO INIZIO DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA

**REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI CREMONA
COMUNE DI PANDINO**

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI PANDINO (CR)

LAVORI DI:

REALIZZAZIONE RISCALDAMENTO PER LA PARTE NON SERVITA NEL CASTELLO VISCONTEO COFINANZIATO DAL COMUNE DI PANDINO E DA REGIONE LOMBARDIA MEDIANTE BANDO "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI BORCHI STORICI".

IMPRESA APPALTATRICE: AR ARTE E RESTAURO s.r.l.

IMPORTO CONTRATTUALE: € 811.147,99 DI CUI € 800.772,03 PER LAVORI E € 10.375,96 PER ONERI E COSTI SICUREZZA

CODICE UNICO PROGETTO: CUP: G57H21023860006

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: CIG: 9572901FCC

L'anno DUEMILAVENTITRE (2023) il giorno VENTIQUATTRO (24) del mese di FEBBRAIO (02)

- Visto il progetto dei lavori riguardante l'abbattimento delle barriere architettoniche nel Castello Visconteo cofinanziato dal comune di Pandino e da Regione Lombardia mediante bando "interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei borghi storici
- Visto il verbale di consegna dei lavori in data 22 febbraio 2023 - Considerato che dalla visita effettuata in data 24/02/2022 si è constatato l'effettivo inizio lavori. Il sottoscritto Arch. Giorgio Goffi nella qualita' di direttore dei lavori

DICHIARA

che in data 24/02/2023 hanno avuto effettivo inizio i lavori in epigrafe Pandino li, 24/02/2023

L'Esecutore AR ARTE RESTASURO S.R.L. **AR Arte e Restauro S.r.l.**

Piazza Garibaldi 8, 35122 Padova

C.F. e P. IVA: 04733910287

Il Direttore dei Lavori ARCH. GIORGIO GOFFI

farchisquare s.r.l.



il Responsabile del procedimento GEOM. TERSILIO UGO TONETTI

[Handwritten signature of Tersilio Ugo Tonetti]

