



Comune di Pandino

=====

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PANDINO - CUP G57H22001820004 - CIG: 938638411E

ENTE APPALTANTE: Comune di Pandino (CR).

IMPRESA APPALTATRICE: IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. Unipersonale – Via delle Ricole n. 10 – 26010 Capralba (CR)

AFFIDAMENTO: Determinazione del Responsabile Area Opere Pubbliche n. 361 del 07.09.2022

IMPORTO A RAGIONE DI CONTRATTO: € 91.475,81 oltre I.V.A. (oneri per la sicurezza inclusi)

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI

VISTO:

- il Progetto definitivo-esecutivo inerente i Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade e marciapiedi nel territorio comunale di Pandino, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 24/08/2022;
- il Piano Operativo di Sicurezza redatto dalla ditta appaltatrice ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 che si allega quale parte integrale e sostanziale del presente verbale.
- La comunicazione del responsabile area Opere Pubbliche con la quale si comunicava ai sensi dell'articolo 153 comma 1 secondo periodo del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 la consegna dei lavori sotto le riserve di legge in pendenza di contratto a causa dell'urgenza di dare inizio ai lavori.

CONSIDERATO che:

- in data 03.10.2022 alle ore 10:00 presso il Comune di Pandino si sono incontrate le seguenti persone:
 - Geom. Tersilio Ugo Tonetti, Direttore dei Lavori incaricato;
 - Sig. Andrea De Carli, della Ditta Appaltatrice IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. Unipersonale;

allo scopo di verificare la corrispondenza tra i dati del Progetto esecutivo e le attuali condizioni e circostanze locali. Per quanto concerne le attività che saranno effettuate, l'impresa IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. Unipersonale dichiara che gli operatori autorizzati ad intervenire sono stati specificatamente addestrati e possiedono adeguata conoscenza dei rischi connessi alle attività svolte.

TUTTO CIO' PREMESSO:

Lo scrivente Direttore dei Lavori, con il presente atto, procede alla

CONSEGNA DEI LAVORI

con decorrenza in data 06 ottobre 2022 dando atto che i lavori, come stabilito nel Cronoprogramma del Progetto esecutivo, dovranno essere ultimati entro 30 giorni lavorativi, pena l'applicazione di una penale pari all'1 per mille (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

06 ottobre 2022.

L'APPALTATORE

Sig. Andrea De Carli

Il R.U.P.

Geom. Tersilio Ugo Tonetti