



COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025
P.IVA 00135350197

protocollo.comune.pandino@pec.it



OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DIDATTICI ALL'APERTO SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZIONE DI NOSADELLO. CUP G52B22006770007 - CIG: Z643930154

ENTE APPALTANTE: Comune di Pandino (CR).

IMPRESA APPALTATRICE: ARTIGIANI NELL'EDILIZIA DI TESINO MARINO E MARIO SNC con sede in via Via Crema 54, 26010 Bagnolo Cremasco (CR) - P.IVA 00896980190;

AFFIDAMENTO: Determinazione del Responsabile Area Opere Pubbliche n.537 del 27.12.2022

IMPORTO A RAGIONE DI CONTRATTO: € 21.705,00 oltre I.V.A. 22% (oneri per la sicurezza inclusi)

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI

VISTO:

- il Progetto esecutivo inerente i lavori di riqualificazione degli spazi didattici all'aperto scuola dell'infanzia frazione di Nosadello approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 184 del 20.12.2022;
- il Piano Operativo di Sicurezza redatto dalla ditta appaltatrice ai sensi del D. Lgs. n.81/2008;

CONSIDERATO che:

- in data 06.02.2023 alle ore 8:00 presso il Comune di Pandino si sono incontrate le seguenti persone:
 - Geom. Tersilio Ugo Tonetti, Direttore dei Lavori incaricato e Responsabile Unico Procedimento;
 - Sig. Marino Tesino, della Ditta Appaltatrice Artigiani nell'edilizia di tesino Marino e Mario SNC

allo scopo di verificare la corrispondenza tra i dati del Progetto esecutivo e le attuali condizioni e circostanze locali. Per quanto concerne le attività che saranno effettuate, l'impresa edile Artigiani nell'edilizia di tesino Marino e Mario SNC dichiara che gli operatori autorizzati ad intervenire sono stati specificatamente addestrati e possiedono adeguata conoscenza dei rischi connessi alle attività svolte.

TUTTO CIO' PREMESSO

Lo scrivente Direttore dei Lavori, con il presente atto, procede alla

CONSEGNA DEI LAVORI

con decorrenza in data 06 febbraio 2023 dando atto che i lavori, come stabilito nel Cronoprogramma del Progetto esecutivo, dovranno essere ultimati entro 60 giorni naturali consecutivi, pena l'applicazione di una penale pari all'1 per mille (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

06 febbraio 2023



COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025

P.IVA 00135350197

protocollo.comune.pandino@pec.it

L'APPALTATORE

Sig. Marino Tesino



Il R.U.P.

Geom. Tersilio Ugo Tonetti